



**Република Србија**  
**МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА**

08 Број: 404-02-168/10/2016-17  
Датум: 26. мај 2020. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон), министар финансија доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**  
**Редни број јавне набавке 6/2016**

**Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:** Министарство финансија, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, [www.mfin.gov.rs](http://www.mfin.gov.rs)

**Врста наручиоца:** Орган државне управе

**Врста поступка јавне набавке:** Отворени поступак.

**Врста предмета набавке:** услуге.

**Предмет јавне набавке:** Набавка менаџмент информационог система (МИС) са пратећом рачунарском опремом.

**Назив и ознака из општег речника набавке:** 30210000-4 – Машине за обраду података (хардвер); 72262000-9 – Услуге израде софтвера.

**Првобитна вредност уговора:** 122.133.333,00 динара без ПДВ, односно 146.559.999,60 динара са ПДВ.

**Измењена вредност уговора:** не мења се првобитно уговорена вредност, већ се продужава уговорени рок.

**Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Министарство финансија је као Наручилац у складу са Законом спровело отворени поступак јавне набавке и са групом понуђача коју чине Nites d.o.o. Beograd, Булевар Михаила Пупина 165e, Нови Београд, матични број: 17516582, ПИБ: 103133748 и ZIP2000 Information Technology Trading and Service Limited Liability Company, Bartók Béla street 21, 2045, Törökbálint, Mađarska и COMTRADE System Integration d.o.o. Beograd, Савски насип 7, Нови Београд и ASSECO SEE d.o.o. Beograd, Милутина Миланковића 19г, Нови Београд (у даљем тексту: Добављач) закључило Уговор за набавку менаџмент информационог система (МИС) са пратећом рачунарском опремом, заведен код Министарства под 08 бр. 404-02-168/10/2016 од 2. августа 2017. године (у даљем тексту: Уговор).

Укупна уговорена цена, односно вредност овог уговора износи 122.133.333,00 динара без ПДВ-а, односно 146.559.999,60 динара са ПДВ-ом.

Предмет овог уговора је набавка менаџмент информационог система (МИС) са пратећом рачунарском опремом. Рокови реализације пројекта одређени су кроз четири фазе.

Уговором за набавку менаџмент информационог система (МИС) са пратећом рачунарском опремом, Анексом број 404-02-168/10/2016-2, који је закључен 14. августа 2018. године, Анексом II, број 404-02-168/10/2016-6, који је закључен 27. децембра 2018. године, Анексом III, број 404-02-168/10/2016-10, који је закључен 31. маја 2019. године и Анексом IV, број 404-02-168/10/2016-14, који је закључен 31. октобра 2019. године, одређено је да је крајњи рок за реализацију целокупног пројекта 31. март 2020. године.

Имајући у виду да је Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС”, број 29/20), почев од дана 16. марта 2020. године, проглашено ванредно стање на територији Републици Србији, као и то да је Одлуком о укидању ванредног стања („Службени гласник РС”, број 65/20), исто укинуто почев од дана 7. маја 2020. године, уважавајући чињеницу да је у условима глобалне пандемије заразне болести COVID-19 пословање привредних субјеката, па и извршавање преузетих обавеза постало знатно отежано, Управни одбор пројекта је донео Одлуку о продужењу важења уговора бр. 401-00-2546/44/2017-29 од 26. маја 2020. године, којом су констатовани нови рокови за завршетак преосталих фаза пројекта.

Чланом 17. Уговора је регулисано да ће се за све што није предвиђено овим уговором примењивати одредбе Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – УСЈ, 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93), док је чланом 19. Основног уговора одређено да се измене и допуне овог уговора, могу вршити у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна. са крајњим роком за реализацију пројекта до 2. јуна 2020. године.

С обзиром да се ради о јединственој организационој структури, обимности и комплексности пословних процеса, који треба да одговоре на специфичне захтеве правне регулативе, како регулативе Европске уније, тако и домаће правне регулативе, која прати ову област, ово представља јединствен и комплексан пројекат од велике важности за Републику Србију и сва тела обухваћена истим.

Чланом 133. став 4. Закона о облигационим односима прописано је да се уговор неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови правично измене.

Имајући у виду да до продужетка рокова није дошло услед кривице уговорних страна, да се не мења уговорена вередност нити предмет уговора, неопходно је, услед новонасталих објективних разлога изменити Уговор, на тај начин што ће се одредити нови рокови за завршетак пројекта и имплементацију информационог система, чиме би се остварили потребни резултати, због којих је и покренут поступак јавне набавке, и то тако што ће се 2. јун 2020. године одредити као јединствени рок за реализацију треће и четврте фазе пројекта, а уједно и за завршетак пројекта.

**Извод из одговарајућег прописа:**

**Извод из Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)**

**Измене током трајања уговора**

**Члан 115.**

(1) Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.

(2) Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају

бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

(3) Лимити из става 1. овог члана не односе се на вишкове радова уколико су исти уговорени.

(4) Изменом уговора о јавној набавци из ст. 1. и 2. овог члана не може се мењати предмет набавке.

(5) У случају из ст. 1. и 2. овог члана наручилац је дужан да донесе одлуку о изменама уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

