



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
08 број: 401-00-435/2008
Београд, 27. март 2008. године

МИНИСТАРСТВО ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

У прилогу дописа број: 404-02-60/2005-01 од 24. марта 2008. године, Министарству финансија доставили сте, ради давања мишљења, Информацију Заступника у Уговору о концесији за изградњу, коришћење и одржавање аутопутског правца од Хоргоша до Пожеге о извршењу уговорних обавеза Концесионара које се односе на Другу развојну фазу, са Предлогом закључка, Анексом I. Уговора о концесији за изградњу, коришћење и одржавање аутопутског правца од Хоргоша до Пожеге. Извештајем о активностима, Динамиком изградње, као и писмима Концесионара и Deutsche Bank.

Размотрили смо достављени материјал са становишта надлежности овог министарства и имајући у виду да би прихватањем предложеног анекса Уговора могло доћи до битне измене уговорених права и обавеза Концесионара и Концедента, мишљења смо да се исти у овом тренутку не може прихватити, без детаљније анализе могућих финансијских ризика, а која захтева одређено време.

Имајући у виду наведено, као и став да је потребно подржати реализацију овог значајног пројекта, предлажемо да Влада усвоји закључак којим се Концесионару одређује додатни рок од 90 дана да испуни Уговором преузете обавезе, с тим што би и важење до сада издатих гаранција од стране Концесионара било померено за 90 дана.



МИНИСТАР

[Handwritten signature]
др Милош Цветковић