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Образац 1.2.

Образац за идентификацију пројекта је образац на којем се подноси Предлог идеје капиталног пројекта и који служи за оцену стратешке релевантности, финансијског и имплементационог аспекта пројектне идеје. 

Значај предметног обрасца огледа се у идентификацији идеје капиталног пројекта, чијом би се имплементацијом, са аспекта предлагача, остварила добробит за Републику Србију, односно за једну или више јединица локалне самоуправе унутар њених граница (општину, град или град Београд). 

Имајући у виду наведено, а ради прецизне идентификације пројектне идеје, приликом попуњавања предметног обрасца потребно је јасно дефинисати циљеве идеје капиталног пројекта, циљне групе, предвиђене трошкове, негативне утицаје, очекиване резултате,  ризике, као и платформу за умањење предвиђених потенцијалних ризика.  

Напомињемо да у фази сачињавања Обрасца није нужно да наведени показатељи буду дефинитивно идентификовани будући да се они могу мењати односно допуњавати током припреме пројекта за имплементацију. 

Део текста који је написан закошеним („италикˮ) фонтом представља упутство за попуњавање овог обрасца које током попуњавања можете обрисати или искористити за боље појашњење вашег пројекта.

Скрећемо пажњу да је одредбама Правилника о инвестиционој документацији прописано да лице, које је на основу закона и других прописа овлашћено да заступа и представља Овлашћеног предлагача, потписује предметни образац и гарантује за тачност у њему наведених података.

Oбразац за идентификацију пројекта је подељен на одељке у којима се наводе: 
1. Опште информације и подаци са описом пројектне идеје;
2. Подаци којима се утврђује прихватљивости идеје капиталног пројекта; 

3. Подаци о стратешкој релевантности идеје капиталног пројекта; 

4. Подаци о финансијском аспекту идеје капиталног пројекта;

5. Подаци о имплементационом аспекту идеје капиталног пројекта;

6. Подаци о предлагачу идеје капиталног пројекта, као и о овлашћеном службеном лицу.

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОДАЦИ са описом пројектне идеје
	Назив капиталног пројекта

Назив пројекта треба да буде кратак и јасан тако да одражава смисао пројекта. Препорука је да садржи  до максимално 10 речи
	

	Овлашћени предлагач капиталног пројекта
	

	Предлагач идеје капиталног пројекта
	

	Јединице локалне самоуправе (општине и градови) које имају користи од пројекта
	

	Укупно процењене инвестиције:
· Припремне активности (планска документација, техничка документација, аквизиција земљишта итд.)  
· Грађевински радови
· Надзор  
	

	Обезбеђени финансијски извори/финансирање: 
Укључујући индикацију извора 
	


	Одговорно или овлашћено контакт лице: 

	Име, презиме и положај
	

	Контакт (и-мејл адреса и телефон)
	


	Институционални оквир:

	Водеће секторско министарство 
	

	Сектор за полисе
	

	Руководилац сектора
	

	Сектор одговоран за ИПА пројекте и међународну сарадњу   
	

	Руководилац сектора
	

	Одељење одговорно за припрему пројекта  
	

	Руководилац одељења 
	

	Име и презиме пројектних менаџера одговорних за припрему пројекта 
	

	Одељење одговорно за праћење спровођења пројекта 
	

	Руководилац одељења
	

	Име и презиме пројектних менаџера одговорних за праћење спровођења пројекта
	

	Друга лица укључена кључна министарства/институције  
	


Кратак опис (резиме) пројектне идеје

(Молимо да у овом одељку опишете сврху пројекта, очекиване резултате, техничку оправданост и статус пројектног развоја) 

Напомињемо да је одредбама Правилника о инвестиционој документацији прописано да лице, које је на основу закона и других прописа овлашћено да заступа и представља Овлашћеног предлагача, гарантује за тачност наведених података.
2. ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ пРИХВАТЉИВОСТИ ИДЕЈЕ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА
	A. Национални стратешки оквир 

Показати конзистентност / усклађеност пројекта са следећим националним стратегијама навођењем одговарајућих приоритета/циљева и/или активности/мера чијем испуњењу пројекат доприноси: 
· Национални развојни план/Национални приоритети за међународну помоћ (НАД) 2014-2017 са пројекцијама за 2020. годину 
· Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ  (НПАА) 


	

	Б. Секторске стратегије 
Показати конзистентност / усклађеност пројекта са секторским стратегијама навођењем специфичних стратегија - специфичних циљева активности - мера чијем испуњењу пројекат доприноси.  

	

	В. ЕУ политика  

Показати конзистентност / усклађеност пројекта са релевантним политикама ЕУ навођењем одговарајућих приоритета/циљева и/или активности/мера чијем испуњењу пројекат доприноси.  

ИПА приоритети - Индикативни стратешки документ ЕК за Србију 2014-2020 (ИСД)
Показати конзистентност / усклађеност пројекта са Стратегијом ЕК за Србију навођењем одговарајућих приоритета/циљева и/или активности/мера чијем испуњењу пројекат доприноси.   
	


3. подаци о СТРАТЕШКој РЕЛЕВАНТНОСТи ИДЕЈЕ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА
	Критеријуми стратешке релевантности 
	Стратешка релевантност  – фактори процене 
	Кратак опис

	1. 
Одрживи развој енергетике и безбедност снабдевања
	А. Пројекат повећава производњу обновљиве енергије кроз: 
a. Нови инсталиране капацитете за производњу електричне енергије из енергије ветра, малих хидроелектрана, когенерације биомасе, биогаса из депонија, органске фракције отпада, биогаса или производње топлоте или хлађења из соларне енергије, биомасе, геотермалне енергије или производње биогорива.
б. Постројења која прелазе са употребе фосилних горива на друге обновљиве изворе енергије (ОИЕ).  
в. Конверзију или побољшања компоненти које користе ОИЕ у циљу постизања ефикасности.           
	a |_|
б |_| в |_|
	

	
	Б. Пројекат повећава енергетску ефикасност у постојећим јавним и стамбеним зградама
 и јавним службама како би допринео циљу уштеде енергије:
a. Смањена крајња потрошња енергије у јавним зградама (зграде јавне управе, здравствене и образовне институције итд.) са истим или већим комфором за кориснике, као и повећање нивоа енергетске ефикасности за најмање један ниво, примењујући термичку рехабилитацију
 или користећи ОИЕ за сопствене потребе.
б. Смањена крајња потрошња енергије у стамбеним зградама са истим или већим комфором за кориснике, као и повећање нивоа енергетске ефикасности за најмање један ниво применом термичке рехабилитације или употребом ОИЕ за сопствене потребе. 
в. Побољшана производња и потрошња енергије када је реч о јавним комуналним услугама (смањење губитака при преносу топлоте у даљинском грејању, интеграција са припремом топле воде, ефикасније сагоревање, итд.).
	a |_|
б |_|
в |_|
	

	
	В. Пројекат повећава енергетску ефикасност у индустрији у циљу остваривања циљева уштеде енергије путем:
a. Смањене укупне потрошње енергије у фабрици (ефикасност процеса, опште комуналне услуге, индустријске зграде, циљани задаци и праћење резултата у складу са методологијом Деминговог циклуса (PDCA) итд.)
б.  Смањене крајње потрошње енергије у погледу општих комуналних услуга у  фабрици (грејање и хлађење, компримовани ваздух, контрола пумпи и вентилатора, итд.).
в.  Смањене крајње потрошња енергије у једном или више производних процеса (ефикасни мотори, побољшање фактора снаге, ефикаснија пећница/ котао, инсталација постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије (CHP) итд.).
	a |_|
б |_|
в |_|
	

	
	Г. Пројекат примењује чистије технологије за производњу електричне енергије из лигнита, узимајући у обзир било који део циклуса (рударство, транспорт, складиштење, предобрада, сагоревање, уклањање загађења, одлагање отпада), у складу са Директивом 2010/75/ЕУ о индустријској емисији (интегрисано спречавање и контрола загађења), на основу најбоље доступне технике (НДТ), кроз:

a. Побољшање квалитета животне средине постојећег процеса производње електричне енергије смањењем емисије у ваздух (технологије за чишћење димних гасова - DeSOx, DeNOx, уклањање прашине); екстракцију сувог пепела; ефикасније сагоревање (укључујући опције сагоревања у флуидизованом слоју); преусмеравање и поновно убризгавање сувог нагомиланог пепела; третман отпадних или зауљених вода.
б. Побољшање квалитета животне средине око помоћних објеката (третман зауљене или DeSOx воде за рибање, или рециклажа пепела/ гипса за употребу као грађевински материјал итд.).
в. Обнова и санација штета проузрокованих у прошлости у животној средини услед циклуса лигнита (санација земљишта, природизација исцрпљеног рудника, пошумљавање праћено производњом биомасе итд).

	a |_|
б |_|
в |_|
	

	
	Д. Пројекат се односи на производњу електричне енергије:
a. Нови производни капацитети (укључујући нове јединице у постојећим објектима).
б.  Модернизација постојећих постројења, што омогућава ефикаснију производњу.
	a |_|
б |_|

	

	
	Ђ. Пројекат побољшава инфраструктуру електричне енергије (пренос и дистрибуцију) на следећи начин:
a. Повећава се број и капацитет интерконекција за пренос електричне енергије/ надземних електроенергетских водова.
б.  Интервенције на мрежи за пренос електричне енергије.
в.  Интервенције на дистрибутивној мрежи електричне енергије/ смањени губици у дистрибуцији електричне енергије.
	a |_|
б |_|
в |_|
	

	
	Е. Пројекат побољшава инфраструктуру за нафту и гас:
a. Повећан број гасоводних/ нафтних интерконективних цевовода и транспортни капацитети у циљу повећања диверсификације рута и извора снабдевања, односно, успостављање стратешких терминала за складиштење резерви нафте/ гаса / ТПГ, ради сигурности снабдевања.
б.  Повећање капацитета гасовода / нафтовода како би се повећала доступност/ сигурност снабдевања одређеним крајњим корисницима.
в.  Смањени губици у дистрибуцији гаса.
	a |_|
б |_|
в |_|
	

	2. 
Побољшање конкуренције

	А. Пројекат доприноси повећању конкуренције на енергетском тржишту нудећи алтернативе потрошачима путем: 
a. Директног утицаја на успостављање прекограничног/ регионалног балансног тржишта.
б.  Промовисања примењених приступа ЈПП, као што су концесије, заједничка улагања, финансирање од стране трећих лица и интервенције ESCO, где приватни капитал долази у руке стратешког партнера.
в.  Гаранције порекла електричне енергије на српском енергетском тржишту, израда сертификата о енергетском учинку, развој сертификованих квалификација у погледу вештина радника, олакшавање уласка нових заинтересованих страна на тржиште, или фаворизовање у било ком другом смислу конкурентније и одрживије тржиште енергије.
	a |_|
б |_|
в |_|
   
	

	3. 
Друштвена-економска корист 

	A. Број становника на који пројекат утиче на територији кроз снабдевање енергијом или побољшање квалитета и одрживости енергије је:
a. Више од 800.000 становника. 
б. Између 150.000 и 800.000 становника. 
в. Мање од 150.000 становника.
	a |_|
б |_|
в |_|
	

	4. 
Утицај у смислу привреде и запошљавања
	А. Који је потенцијал за репликацију пројекта?
a. Може се поновити на више од 10 локација еквивалентне или веће величине.
б. Може се поновити на мање од 10 локација сличне или веће величине од 10 случајева мањег обима.
в. Нема потенцијал за репликацију.
	a |_|
б |_|
в |_|
	

	
	Б. Који је потенцијал за стварање нових радних места? 
a.  Директни потенцијал за нова радна места или очување постојећих радних места у кратком / средњем року
. 
б. Потенцијал
 директних нових радних места у кратком/ средњем року
. 
в. У овој фази нема потенцијала за запошљавање
.
	a |_|
б |_|
в |_|
	

	5. Испуњавање међународних обавеза
	A. Пројекат укључује улагања у инфраструктуру и конкурентност: 
a. У погледу одговорности за испуњење обавеза
 из Уговора о основању енергетске заједнице од  1.1.2018
.
б. Без обавезе према Уговору о оснивању енергетске заједнице. 
	a |_|
б |_|

	


4. ПОДАЦИ  О ФИНАНСИЈСКОМ АСПЕКТУ ИДЕЈЕ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА
У овом одељку треба приказати процене свих капиталних, оперативних и трошкова одржавања неопходних за реализацију пројекта (све износе изразити у РСД). Препознато је да је у већим пројектима теже проценити трошкове у раној фази која претходи студији изводљивости, али је потребно уложити све напоре користећи претходне трошкове и у принципу тежити укључивању више непредвиђених трошкова за покривање будућих непознатих трошкова.
	4.1 Процењени укупни капитални трошкови за завршетак пројекта:
	Укупно
	 РСД
	Оцена квалитета    (попуњава МФИН)  

                                   Не испуњава = Информације нису реалне или кредибилне  

 Није јасно = Информације могу бити кредибилне, али захтевају објашњење                                   

Испуњава  = Подаци су јасни и наведене процене
делују реалистично за тако рану фазу.



	Приказати посебно процењрне трошкове изградње, трошкове који претходе изградњи, као што су студије изводљивости, архитектонске и инжењерске услуге, стицање земљишта / експропријација / трошкови компензације, и трошкове свих материјала, опреме и услуга (укључујући трошкове консултантских услуга) неопходних за завршетак пројекта. 

Предлагач треба да изврши процену капиталних трошкова на најадекватнији могући начин, а такође је потребно приказати изворе или основе тих процена или их приложити као посебне документе.
	


	4.2 Капитални захтеви за сваку годину 
(укупан износ треба да буде једнак износу приказаном изнад) 
Трошкови за прву годину током које се очекује повлачење средстава треба да буду приказани, чак и кад је реч само о плаћању студије изводљивости. Износи из наредних година треба да укључују процењено повлачење средстава у случају вишегодишње имплементације или пројеката који се спроводе у фазама. Навести годину у сваком случају. Молимо Вас да наведете додатне године, ако је потребно. 

Фискална година       Потребан износ
……………                 …………………….
……………                ……………………..
……………                ……………………..
……………                ……………………..

	Оцена квалитета   (попуњава МФИН)                   


Не испуњава
Није јасно
Испуњава

	4.3 Извори капиталног финансирања
Користите табелу испод за навођење свих извора капиталног финансирања за пројекта у износима у РСД, као и у процентима.
	Оцена квалитета   (попуњава МФИН)                   


Не испуњава
Није јасно
Испуњава

	Врста финансирања

	Износ (РСД)
	Износ (%)
	Страна валута
	

	Трезор
	 
	 
	 
	

	Екстерни зајам за пројекат
	 
	 
	 
	

	Екстерна бесповратна помоћ
	 
	 
	 
	

	Домаће задуживање
	 
	 
	 
	

	Приходи од продаје
	
	
	
	

	Путарине и накнаде
	
	
	
	

	Допринос заједнице
	
	
	
	

	Укупно
	
	
	
	


	4.4 Годишњи оперативни трошкови (РСД):
Процењени текући оперативни трошкови за одржавање пројекта током његовог животног циклуса морају бити процењени и изражени као: [x износ] у РСД оперативних трошкова годишње. Износ треба да обухвата зараде, комуналије, одржавање, прибор и материјале, итд. Извор или основа ових процена треба да буде приказана или може бити приложена као посебан документ, ако је потребно.

Као што је приказано испод, оперативни трошкови треба да буду изражени у смислу тога колико трошкова може да покрије предлагач (административна јединица) кроз редовне текуће трошкове, а колико ће износити додатни трошкови.
	Оцена квалитета
(попуњава МФИН)                   
Не испуњава
Није јасно
Испуњава




	Укупни процењени годишњи оперативни трошкови пројекта
Навести укупне процењене оперативне трошкове за прву целу фискалну годину.
	 
	

	Колико трошкова ће бити покривено из постојећег буџета?
Неки пројекти обухватају замену постојећих објеката што значи да већ постоји буџет повезан са старом или претходном грађевином. Ако је такав случај у питању, овде унети износ у постојећем буџету. 

Ако је пројекат потпуно нов, без повезаног претходног буџета, овде наведите „0ˮ.
	 
	

	Нови оперативни трошкови
Ово су Укупни процењени оперативни трошкови УМАЊЕНИ за било који износ који може бити покривен из постојећих буџета. Ако је пројекат нов, овај износ ће бити исти као износ Укупно процењених оперативних трошкова. 
	
	


	4.5 Извори додатних оперативних трошкова и трошкова одржавања:

Означите одговарајући наведени извор(е). Овде наведите како ће се финансирати додатни оперативни трошкови. Овај износ треба да достигне исти износ приказан одмах изнад у „Новим оперативним трошковимаˮ.

Ако се очекују други извори, осим Трезора, наведите доказе понуде за финансирање. То може бити у виду писма о намерама или размени електронске поште. Приходи од продаје, путарине и накнаде треба да садрже израчунате вредности и препостваке које ће подржати предвиђене вредности прихода.
	Оцена квалитета   (попуњава МФИН)                   


Не испуњава

Није јасно
Испуњава




	          (   ) Трезор
	

	          (   )  Екстерни зајам 
	

	          (   ) Екстерна бесповратна средства
	

	          (   ) Домаће задуживање
	

	          (   ) Приход од продаје
	

	          (   ) Путарине и накнаде
	

	          (   ) Допринос заједнице
	


	4.6   Да ли је потребна експропријација земљишта? (Да / Не) 

Ако је одговор „ДАˮ, наведите укупне трошкове за остваривање ове активности (компензација/ правни трошкови, итд.) 
Напишите „ДАˮ или „НЕˮ овде у зависности од одговора. 
Ако је одговор ‘ДА’, овај износ већ треба да буде укључен у укупне вредности приказане у 4.1 и 4.2, али такође треба да буде посебно наведен овде.

Ако је за реализацију пројекта потребна експропријација, то мора бити јасно наведено овде. Процењени трошкови читаве експропријације такође треба да буду наведени овде и треба да садрже све трошкове компензације и правне трошкове, ако је потребно.
	Оцена квалитета 

(попуњава МФИН)    

                                                                         Не испуњава  
Није јасно 
Испуњава

	Укупни трошкови експропријације се процењују    на:
	 Укупно
	РСД
	


	4.7 Да ли ће пројекат остваривати приходе? (Да / Не) 

Ако је одговор ‘ДА’ наведите процену прихода и њихове изворе

Одговорите са „ДАˮ или „НЕˮ овде.

Ако је одговор „НЕˮ пређите на следећи одељак. 

Ако је одговор „ДАˮ што значи да се очекују приходи (нпр. накнаде од коришћења објекта или продаја произведене робе), треба их проценити и изразити у РСД на годишњем нивоу, у складу са табелом испод. 

Ако прва оперативна година обухвата само део године, што је чест случај, потребно је приказати смањене вредности на основу трогодишњих процена.
1.оперативна година
2.оперативна година
3.оперативна година
4.оперативна година
5.оперативна година

	Оцена квалитета

(попуњава МФИН)    

Не испуњава 
Није јасно 
Испуњава 



	     Извори прихода:
Наведите очекиване  приходе  и очекиване изворе прихода. 
Наведени одговор треба да се слаже са информацијама наведеним у одељцима 4.3 и 4.5.

	Оцена квалитета   (попуњава МФИН)                   


Не испуњава

Није јасно
Испуњава





5. ПОДАЦИ О ИМПЛЕМЕНТАЦИОНОМ АСПЕКТУ ИДЕЈЕ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

Овај одељак треба да садржи доказе да је размотрен основни план имплементације. Иако детаљи нису могући нити неопходни у овој фази, основно планирање ће захтевати разматрање главних изазова у имплементацији пројекта, иако то може подразумевати будући период и може бити усклађено на основу детаљних процеса планирања. 

Основне информације у овој фази треба да укључују временски оквир за имплементацију и разматрање ризика укључених у делотворну имплементацију пројекта, као и разматрање ангажовања са носиоцима интереса у пројекту.

Предложени процес управљања и доношења одлука у фази припреме пројекта треба да буде објашњен уз јасне улоге и одговорности. Овде такође треба идентификовати који званичних сноси крајњу одговорност за пројекат.

	5.1 Навести планирани временски распоред фаза пројекта:

Све важне фазе припреме пројекта треба да буду наведене у табели испод уз планирање циљних датума за остваривање завршетка сваке фазе:
	Циљни датум почетка

(опционо)
	Циљни датум завршетка
	Оцена квалитета 

(попуњава МФИН)                                                                             
                                Не испуњава 
Није јасно 
Испуњава 

	Завршетак припреме / процене
	
	
	

	Јавни позив за набавку 
	
	
	

	Додељивање уговора
	
	
	

	Почетак радова 
	
	
	

	Завршетак радова
	
	
	

	Пројекат постаје оперативан
	
	
	


	5.2 Навести кадрове, робу, радове и услуге неопходне за имплементацију и оперативност пројекта. На који начин ће (кадрови, роба, радови и услуге)
 бити доступни на време?

Одговор наведен у тачки 5.2 пре свега треба да оправда Циљне датуме приказане у тачки 5.1 изнад.

Физички ресурси који су неопходни за имплементацију пројекта у наведеном временском року треба да буду наведени овде уз приближне количине и време потребно за њихову набавку. Наведите да ли су ови ресурси доступни на домаћем тржишту или морају бити увезени; одакле и колико су доступни. На пример, нема поенте планирати завршетак пројекта за 12 месеци ако кључни део техничке опреме можда не може да буде доступан на локацији у периоду од 14 месеци.

Ресурси могу да обухватају радну снагу, техничке савете, постројења и опрему; грађевинске материјале и техничку опрему потребну за пуштање у раду пројекта. 

Пример може да буде пројекат обновљивих извора енергије који захтева набавку специјализоване опреме, која треба да буде пројектована, направљена и транспортована у Србији из друге земље. Време потребно за завршетак свих ових корака ће значајно утицати на датум када пројекат може да буде оперативан.
	Оцена квалитета

(попуњава МФИН)                                                                             

                                             Не испуњава = Нема озбиљног покушаја да се реше ова питања                                       

Није јасно = Списак ресурса је наведен, али није наведено како ће они бити доступни                                                    

Испуњава = Ресурси су наведени са јасним планом набавке





	5.3 Какво претходно искуство предлагач има у имплементацији сличних пројеката? Ако је искуство ограничено или нема искуства, објасните како ће то питање бити решено или ублажено.
а) Ако предлагач има претходно искуство у имплементацији сличних пројеката (на пример ‘поновљених’ пројеката као што су клинике или школе) то подразумева висок ниво поверења да предложени пројекат може да буде спроведен адекватно, уколико финансирање буде одобрено. Предлагач треба да наведе сличне пројекте које је успешно реализовао у претходних 5 година.

б) Супротно томе, ако није било претходног искуства или предложени пројекат садржи значајан ниво иновација, то ће се сматрати потенцијалним ризиком у смислу успешног спровођења. У том случају, предлагач треба да опише мере (на пример, ангажовање стручног особља или екстерних консултаната) које ће побољшати изгледе за успех.

	Оцена квалитета   

(попуњава МФИН)                                                                             
                                       Не испуњава = Нема претходног искуства нити кредибиле мере ублажавања  
 Није јасно = Нема претходног искуства, али мере ублажавања могу решити питање уз додатно ангажовање                                                     
Испуњава = Претхогно релевантно искуство у имплементацији је наведено и може бити верификовано ИЛИ Нема претходно искуство, али предложене мере за ублажавање
делују кредибилно.

	5.4 Навести агенције, комунална предузећа или регулаторне институције које треба да буду укључене у планирање и имплементацију предложеног пројекта и која правна питања треба да буду решена?

Многи проблеми у имплементацији настају због тога што није решено питање потребе за повезивањем са комуналним предузећима и регулаторним телима у довољно раној фази пројекта. То је уобичајен узрок кашњења у многим пројектима широм света, а рано планирање и контактирање ових тела може бити корисно за планирање радова и преговарање потребно за одржавање пројекта на правом путу. 

Стога треба навести све агенције, комунална предузећа и регулаторна тела која је потребно консултовати. Такође треба навести кратак опис правних/регулаторних питања и питања издавања дозвола, као и институционалних питања која је потребно размотрити са сваким од наведених тела.

	Оцена квалитета  
(попуњава МФИН)                                                                             
                                           Не испуњава = Нема кредибилног одговора                                            
Није јасно = Наведене су институције, али са очигледним недостацима у правним/ институционалним питањима                                                  
Испуњава = Све институције које ће вероватно учествовати су наведене са јасним информацијама о правним / институционалним питањима која треба решити


	5.5 Навести носиоце интереса у пројекту и потврдити да ли су они консултовани

„Носиоци интересаˮ су заинтерсоване стране у пројекту. То су лица или представници који имају одређени интерес за исход предлога или на које предлог може утицати. Наведите их овде. 

За сваког од носилаца интереса, наведите да ли су консултовани и ако јесу, у реч-две, наведите да ли подржавају или не подржавају пројекат. То се може потврдити кроз иницијални контакт / консултације.
	Оцена квалитета
(попуњава МФИН)                                                                             
Не испуњава = Нису наведени носиоци интереса
Није јасно = Носиоци интереса су наведени, али нису одржане консултације до сада или је списак носилаца интереса непотпун                                                   
Испуњава = Списак носилаца интереса је комплетиран и отпочеле су почетне консултације

	5.6 Наведите ризике за успешну имплементацију пројекта (шта би могло да пође по злу?) и како ће се управљати сваким ризиком (додајте још линија ако је потребно)
Многе ставри могу да пођу и пођу по злу током припреме и имплементације пројеката. Обично такве ситуације доводе до кашњења у планираном датуму завршетка или повећавају процењене трошкове. 

Стога треба идентификовати и описати овде сваки могући ризик који може спречити планирану успешну имплементацију пројекта. 

За сваки од ових ризика опишите како ће се управљати ризиком, како ће се ризик ублажити или смањити. Такође треба размотрити од којих активности других страна у пројекту ће зависити његова успешна имплементација. То могу бити фактори као што су дозволе и лиценце других органа, питања власништва над земљиштем, право приступа и време или доступност суфинансирања. 

Исправан формат је приказан у табели испод. Додајте још линија ако је потребно за укључивање још ризика. 

Важна напомена:

Укључивање више ризика не треба посматрати као знак слабости предлога. Уместо тога, проценитељи ће вероватно повезати већи број идентификованих ризика са пажљиво размотреним предлогом.
	Оцена квалитета 
(попуњава МФИН)                                                                             
                                            Не испуњава = Ризици делују непотпуно или нема адекватног покушаја управљања ризицима                                  
Није јасно = Ризици су наведени, али мере за управљање ризицима делују непотпуно или им недостаје кредибилитет                                                  
Испуњава = Ризици су наведени, а мере за управљање ризицима делују кредибилно




	Опишите ризик


	Како ће се управљати ризиком?

	
	

	
	

	
	

	
	


	5.7 Наведите значајна питања утицаја на животну средину или социјална питања која треба да буду решена у (претходној) студији изводљивости/оправданости.

Наведите списак очекиваних утицаја на животну средину које треба истражити током (прелиминарне) студије изводљивости.

Затим, наведите главне очекиване социјалне утицаје које треба истражити током (прелиминарне) студије изводљивости.

Сваки од ових спискова треба да садржи веома кратак опис сваког могућег утицаја. 

	Оцена квалитета                                             
(попуњава МФИН)                                                                             
                                 Не испуњава 

Није јасно 

Испуњава


	5.8 У случају успешне преселекције, за пројекте који захтевају студију изводљивости/оправданости или пртходну студију:

A. Који би буџет био потребан за спровођење (претходне) студије изводљивости/оправданости?


Процените трошкове за завршетак студије за пројекат. Будући да је за веће пројекте потребна и претходна студија, такође наведите процену тих трошкова.








Б. Који је извор финансирања за (претходну) студију изводљивости/оправданости?

Одакле ће се финансирати (претходна) студија? Прецизно наведите извор финансирања, поготово ако је у питању суфинансирање. Ако се (претходна) студија и финансира из спољашњих извора наведите пратеће доказе (у писаном облику) о намери спољашњег финансијера да финансира ову студију. 
В. Опишите како ће припреме  студија бити завршени

Овде опишите активности које је потребно предузети између обавештавања о успешном ПКД
 и завршетку студије. Потребно је навести оквирне временске рокове и реалне процене времена потребног за набавку.

Датум завршетка за припреме и (претходну) студију изводљивости/оправданости такође треба проценити.





6. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ ИДЕЈЕ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА као и овлашћеном службеном лицу
	 
	Име и  Презиме
	Потпис

	Пројекат припремио:
	Одговорна особа,  која је  попунила Образац
	 
 
 

	Број телефона:
	

	Email:
	

	Одобрење  (руководилац )
	Највиши званичник који сносни одговорност у јавном субјекту који предлаже пројекат
	 

	Одобрење (министар)
	 
 


	Коментари оцењивача:

	Успешна пред-селекција (Испуњени услови у свим питањима процене)
	 да
	 не

	Враћено на дораду (нису сви испунили услове, али недовољно за Одбијање) 

	Разлог (разлози):


	Одбијени (оцењено да више од једног питања процене „не испуњава критеријумеˮ или 30% или више одговора процењено као „Није јасноˮ) 
	 да
	 не

	Разлог (разлози):



	
	Име и презиме
	Потпис

	Проценио: 
	
	

	Датум:
	 
	 

	Проверио:
	
	


�  Пројекат укључује термичку рехабилитацију најмање 15 зграда које су предложиле општине/ градови/ министарство


�  Термичка рехабилитација зграда укључује: бољу топлотну изолацију зидова, крова и темеља, прозори са нижом У-вредношћу и побољшање применљивости HVAC-а (грejaње, вентилација и хлађење).





�  Молимо Вас да објасните зашто ће се ова радна места бити заштићена и који ће бити тип


�  У случају да пројект захтеева/ иницира стварање радних места у латералним/ прерађивачким индустријама


�  Молимо Вас да објасните на који начин инфраструктура може да побољша снабдевање енергијом предузећима у подручју који је под утицајем или друге значајне користи за привреду територије.


�  Молим вас да не узимате у обзир као потенцијал за запошљавање радна места који се односе на фазу изградње или одржавање инфраструктуре


�  За оне енергетске активности регулисане Уговором о оснивању енергетске заједнице (ECT), Србија је потписница уговора


� У складу са обавезама из Уговора о основању енергетске заједнице почевши од 2018. године и у складу са Одлуком D/2013/05/MC-EnC  о правилима за спровођење LCP директиве и Одлуком D/2013/06/MC-EnC о увођењу Директиве о индустријским емисијама која су усвојена на 11. Министарском савету Енергетске заједнице у октобру 2013. године.. Савет министара се сложио да у случају нових погона, уговорне стране морају применити одредбе Директиве о индустријским емисијама од 1. јануара. 2018. године.  Почев од 2018. године, према обавезама из Уговора о оснивању енергетске заједнице, сви погони за производњу електричне енергије морају бити у складу са захтевима LCP  директиве, која прописује границе емисије прашине, NOx and SO2. Уговорне стране могу изабрати да користе опцију националних планова за смањење емисије (НЕРП) до 31. децембра 2027. године. Мора да се достави Секретаријату Енергетске заједнице до краја 2015. године. Други инструмент је могућност употреба механизма ограниченог рада постројења (ограничено доживотно дерогирање). Савет министара се сложило да ће ограничени рад постројења бити примењив од 1. јануара 2018. до 31. децембра. 2023. године, за укупан број од 20.000 радних сати. До краја 2015. године, Србија треба да обавести Секретаријат Енергетске заједнице о великим постројењима за сагоревање која ће користити механизам ограниченог рада.


� ресурси
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